

安全対策案の進捗状況

(単位:件)

		当初 対策案	R7年8月			
			実施済	対策中/ 検討中	実施 困難	実施困難の内容
教育委員会・学校	通学児童案内員及びボランティア等による見守り	48	47	0	1	飯塚小「通学児童案内員の配置」
	通学路変更	2	2	0	0	
	安全教育	35	35	0	0	
	その他(事業者への安全配慮依頼、所管への引継ぎ等)	19	16	0	3	「電柱移設」半田小2件、幸田小1件
	小計	104	100	0	4	
道路管理者	カーブミラーに関する事	2	2	0	0	
	車止め等に関する事	7	7	0	0	
	路面標示、看板に関する事	109	109	0	0	
	その他(街路樹剪定、街灯位置調整等)	10	10	0	0	
	小計	128	128	0	0	
交通管理者	信号機に関する事	9	4	0	5	末広小「信号機設置」 白鳥小「信号機設置」 中青戸小「信号機設置」 西亀有小「信号機設置」 上小松小「信号サイクル調整」
	横断歩道に関する事	17	15	0	2	金町小「横断歩道設置2件」
	交通規制に関する事	2	2	0	0	
	標識、標示(横断歩道を除く)に関する事	22	20	0	2	こすげ小「止まれ標識の増設」 東柴又小「路面標示「止まれ」の補修」
	交通指導取り締まり等	11	11	0	0	
	小計	61	52	0	9	
合計		293	280	0	13	