
(仮称)子ども未来プラザ白鳥建築工事説明会

発注者 ：葛飾区

工事受注者：株式会社 田辺工務店

工事監理者：株式会社 桂設計
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令和７年11月４日

お願い

○本日の説明会の内容を正確に記録するために、録音させていただきます。

○ご質問等につきましては、全説明終了後にお伺いいたします。

令和７年11月4日



事業概要

2

妊娠期から子どもが成人するまで切れ目なく支援するための、

地域の子育て支援の拠点施設であり、区内７か所に整備予定です。

※令和７年11月現在、鎌倉・西新小岩・東四つ木で整備済み

建物の設計および旧園舎等の解体工事が終わり、これから建設工事を行います。

また、子ども未来プラザの整備と併せて、白鳥北公園も改修を行う予定です。

■子ども未来プラザとは

■整備スケジュール（予定）



工事概要
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■工事名称
（仮称）葛飾区子ども未来プラザ白鳥建築工事

■工事場所
葛飾区白鳥三丁目94番7及び8ほか

■工事受注者
株式会社 田辺工務店

■工事監理者
株式会社 桂設計

■契約工期
令和７年10月８日～令和10年１月21日

■建物概要
[用途]児童福祉施設等、[建築面積]1,206.42㎡、[延床面積] 2,852.07㎡、
[構造規模]鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 、地上３階建て、最高高さ 13.45m



問い合わせ先
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■建築工事について
＜工事受注者＞
株式会社 田辺工務店
現場代理人：野口 （電話：03-3651-5045）
＜区担当＞
葛飾区 施設部 営繕課
担当者：通山・原田（電話：03-5654-8364）

※各関係連絡先や工事の進捗状況を工事用ゲート脇に掲示致します。
※電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事の事業者につきましては、
契約後にお知らせ看板に掲示致します。

■子ども未来プラザの整備について
葛飾区 子育て支援部 子育て政策課
担当者：林・北村 （電話：03-5654-8489)

■白鳥北公園の改修について
葛飾区 都市整備部 公園課
担当者：大木・大石 （電話：03-3695-8380)
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工事工程（予定）

・令和７年11月10日（月）より現場作業の開始を予定しております。
・工事実施段階で作業日程に変更が生じる場合があります。
・工事予定表看板をゲート脇に掲示いたします。

R10
11月 12月 1月 2月 3月 8月 9月10月 11月 12月 1月 10月 11月 12月

R7 R8 R9
6月 7月4月 5月 6月 7月 8月 9月 2月 3月 1月

仮設工事

公園改修工事
（スロープ等設置）

基礎解体工事

4月 5月

防水工事

内装工事

外装工事

外構工事

山留工事

杭工事

土工事

躯体工事

鉄骨工事



仮設計画（基礎解体時）
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・基礎解体時は白鳥北公園の一部を使用します。
・公園南西側に仮囲いを設け、仮設の公園出入口・駐輪場を設ける工事を行います。
※仮囲いを設けない公園部分は、通常どおり利用できます。
※仮囲い範囲は今後変更となる可能性がございます。

：騒音振動計

：交通整理員

：仮囲い

：工事事務所

：工事ゲート

：公園境界

：現在の公園出入口

：公園利用可能範囲

白鳥北公園

（仮称）子ども未来プラザ白鳥



仮設計画（新築工事時）
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・新築工事時も、白鳥北公園の一部を使用します。
この時、公園利用にあたっては、仮設の公園出入口・駐輪場をご利用いただきます。
※建築工事で使用しない公園部分は、通常どおり利用できます。
※仮囲い範囲は今後変更となる可能性がございます。

：騒音振動計

：交通整理員

：仮囲い

：工事事務所

：工事ゲート

：公園境界

：現在の公園出入口

：仮設の公園出入口

：公園利用可能範囲

白鳥北公園

仮設の駐輪場

（仮称）子ども未来プラザ白鳥



仮設計画（現在～新築工事時の仮囲い範囲）
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・現在、基礎解体時、新築工事時の仮囲い範囲です。
工事工程によって、仮囲い範囲は異なります。仮囲いを移設する際は、ゲート脇の工事予定
表看板等にて事前周知いたします。
※仮囲い範囲は今後変更となる可能性がございます。

：現在の仮囲い位置
（公園境界）

：基礎解体時の仮囲い位置

：新築工事時の仮囲い位置

白鳥北公園

仮設の駐輪場

（仮称）子ども未来プラザ白鳥



安全鋼板（仮囲い）・ゲート 騒音振動計

安全対策

・安全確保の為に、工事ヤード周囲を仮囲い（高さ２～３ｍ程度）で仕切ります。
・工事車両出入口として敷地西側にゲートを設置します。
※１週間の作業予定表をゲート付近に設置します。
・ゲート付近に交通整理員を配置します。
・道路に面して騒音振動計を１か所設置します。
・作業速度の調整などにより、騒音・振動の発生を低減するように努めます。

B型バリケード（仮囲い）
※仮設の公園出入口・駐輪場

設置時・外構工事時等
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作業時間帯
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・原則として平日の午前８時半から午後５時までとし、

作業時間前後１時間程度、準備・片づけを行います。

・土曜日、日曜日、祝日は休工とします。

但し、天候等で作業が遅延した場合に音の出ない軽作業のみ行う場合があります。

その際にはゲート脇の工程表にてお知らせいたします。

・異常気象・地震など緊急時の対応の場合は、上記以外に作業を行うことがあります。

・大型重機搬出入に伴い、行政指導のもと夜間又は早朝作業を行う場合があります。

作業日については、ゲート脇の工程表にてお知らせいたします。
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工事車両通行計画
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工事事務所及び足場

・工事敷地内に工事事務所を設けます。

※災害対応を除き、原則作業員の宿泊はありません

・建物のまわりに鋼製枠組足場を設け、養生シートを設置します。

工事用足場工事事務所
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基礎解体工事

・新築工事に先立ち、従前建物の基礎解体を行います。

・油圧圧砕機を使用して、振動・騒音の低減を図ります。

・散水機にて粉塵防止を行います。

基礎解体工事写真
圧砕機

使用重機

（低騒音型重機）

圧砕状況
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土工事・基礎・山留工事

・最も深い箇所で地盤から3.1m程度までをパワーショベル等の重機で掘削します。

・掘削の際、周辺の地盤が崩れたり土砂が流出することを防ぐために、基礎外周

に鋼製の山留壁を設置します。

・掘削した発生土はダンプカーで場外へ搬出します。

1日延べ40～50台程度となります。

・基礎のコンクリート打設の際、ミキサー車で生コンクリートを搬入します。

多い日では延べ50台程度搬入します。

持ち込んだコンクリートはポンプ車に移し、ホースを通して打設します。

パワーショベル 鋼製山留 ミキサー車 ポンプ車



15

杭工事

・工場で製造されたコンクリート杭を、重機で掘削・圧入しながら

支持層と呼ばれる堅い地盤まで沈設し、建物を支える基礎を構築します。

・杭材料は大型トレーラーにより搬入します。

運搬状況 杭打ち機
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杭工事

・杭の長さは50m、杭の直径は60cm～80cmであり、計40本施工します。

：杭施工箇所（40本）

：山留位置 長さ8.5m

杭伏図
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躯体工事

・柱、梁、床といった主要構造部は鉄筋コンクリートと鉄骨でつくります。

・主な工事として、鉄筋工事、型枠工事、コンクリート工事、鉄骨工事となります。

・上階を作る際にも、基礎工事同様にポンプ車によるコンクリートの圧送を行います。

・鉄筋、型枠、鉄骨などの重量物を上に持ち上げる際には、クレーンを用います。

・コンクリートミキサー車は近隣道路に待機せず、すみやかに工事敷地内へ誘導いたし

ます。

鉄筋・型枠 クレーン ポンプ車
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内外装工事

■内装工事

・天井、床、壁、設備機器などを取り付けます。

写真 写真

■外装工事

・外壁の塗装や屋上防水などを行います。

写真 写真
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家屋調査

家屋調査とは、今回工事によって近隣の家屋に影響が出ていないかを確認するものです。

30m

30m

30m

30m

・工事範囲から概ね30ｍ以内の家屋について、
工事前後に家屋調査を実施させていただきます。
・調査内容は建物の内外の亀裂や傾きなどを計
測、撮影します。

※調査対象となる方には、調査会社が後日訪
問し、日程等打合せをさせていただきますので、
ご協力をお願い致します。

※調査範囲外の方もご要望があれば調査いたし
ます。

＜家屋調査会社＞
ワコウ環境調査 株式会社
担当：岩崎
電話：03-3354-2656

：調査対象家屋
：工事から概ね30mの範囲



(1)工事敷地内や近接する道路など、地域の環境美化を心が
け、近隣の皆様にご迷惑をお掛けしないよう 作業致します。

(2)工事敷地周囲の仮囲いにお知らせ看板を設置し、工事予
定や近隣の皆様への連絡事項などを掲載いたします。

(3)工事敷地内での労働災害はもとより、第三者災害の発生を
防止する為に適切な管理を徹底してまいります。

ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。
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おわりに
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参考図面

配置図
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参考図面

１階平面図
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参考図面

２階平面図
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参考図面

３階平面図
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参考図面

北側立面図
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参考図面

南側立面図
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参考図面

東側立面図
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参考図面

西側立面図
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参考パース

鳥観図

※あくまでイメージです。

※公園部分は、実施設計にて引き続き検討し、

内容が変更となる場合があります。


