
中堤補強状況について 【埼玉県】

○大場川中堤区間の補強について

位置図 現状

現況横断図

【概 要】

当該区間は、埼玉県管理の一級河川大場川と
東京都管理の準用河川小合溜が並走する区間で
あり、中堤が都県境となっている。

大場川は、感潮河川であり大潮時には1.5m程

度の水位変化が生じることから、経年的に中堤
の浸食が進んでいる状況にある。
○箇所：大場川／三郷市鷹野５丁目地内ほか
○延長：約１，３２０ｍ
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対策内容及び施工方法
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対策内容
・袋詰め玉石を設置することにより、中堤の円弧滑りを防ぐ。（破堤防止）
・遮水シートを敷設することにより、通水箇所を塞ぐ。（破堤防止）
・残区間を短期間で補強が完了する。（事業短縮）
⇒昨年度に工事を実施予定であったが、河床が浅く台船を浮かべることができなかった。
⇒今年度新規に浚渫工事を実施し、来年度に再度補強工事を実施予定。
・中堤の樹木を最低限の枝落としで施工できる。（環境対策）

施工方法
①大場川にクレーン付き台船を設置する。
②地上で袋詰め玉石を製作し、台船と共に袋詰め玉石を施工箇所まで運搬する。
③大場川の法面に合わせて袋詰め玉石を設置する。
（中堤と袋詰め玉石の間には遮水シートを敷設する。）



令和３年度実施予定の浚渫工事

施工方法
①大場川にバックホウ台船を設置する。
②補強工事を実施する上で必要となる喫水高1.5mを確保するために約50cm浚渫する。
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