
葛飾区清掃事務所新宿分室等解体工事

工事説明会

2024年11月29日 （金）19時00分より

発注者：葛飾区

受注者：株式会社 丸利根アペックス

説明担当者：株式会社 丸利根アペックス

現場代理人 久保田

お願い
〇本日の説明会の内容を正確に残すために、録音させて頂きます。

〇質問等につきましては、全説明終了後にお伺いいたします。

1



工 事 概 要

工事 名 称 葛飾区清掃事務所新宿分室等解体工事

工事 場 所 東京都葛飾区新宿三丁目17番５号

発 注 者 葛飾区

受 注 者 株式会社 丸利根アペックス
現場代理人：久保田

契 約 工 期 令和６年10月15日～令和７年５月30日
（2024年) (2025年)
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○葛飾区施設部営繕課建築第一係
担 当 者：正木・原田
連 絡 先： 03-3695-1111

内線： 3583

○株式会社 丸利根アペックス
現場代理人：久保田 保
連 絡 先：0422-32-9087
携帯番号：080-6714-5670

※各関係連絡先や工事の進捗状況を工事用ゲート脇に掲示致します

問い合わせ先
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解 体 概 要

〇葛飾区清掃事務所新宿分室 事務所棟

・ 構造：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造

・ 敷地面積：1,668.48㎡ ， 延べ面積：1,468.24㎡

・ 建物基礎までの撤去

・ 解体工法：重機による圧砕工法

〇その他解体撤去物

・土間コンクリート、舗装、屋外排水・電気機械設備

・外構付属物一式 樹木等
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仮 設 計 画 図

：工事車両出入口

：工事車両出入口

（仮設材搬出入時）

騒 ：騒音振動計

石 ：浮遊石綿濃度測定器

工 ：工程表

：交通誘導員

：仮囲い（H=3m）

：外部足場

（防音パネル付）

：車両ゲート

既存ゴミ集積所

（工事中も使用可能）
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工 事 工 程 表

※ 12月2日より現場作業を開始いたします。
（振動が発生する作業については、家屋調査実施後に施工させていただきます。）

※ 工事実施段階で作業日程に変更が生じる場合が有ります。
※ 週間工程をゲート脇に掲示いたします。
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準備工（11月中に完了）



作 業 時 間 帯

（１）午前８時 ～ 8時30分 ： 準備

午前８時30分 ～ 午後5時 ： 解体工事作業

午後5時 ～ 6時 ： 後片づけ

（２）日曜日・祝日は、休工とします。

（３）異常気象・地震など緊急時については、上記以外に対応をする

場合があります。

（４）大型重機の搬出入は、行政指導のもと、夜間又は早朝に作業を

行います。

作業日については、ゲート脇の工程表にてお知らせいたします。
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工事車両通行計画

工事現場
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■主な工事車両予定
・通勤車輌

小型貨物 数台/日
普通乗用車 数台/日

・廃材搬出
4t ｺﾝﾃﾅ車(中型車両) 1～2台/日 程度
10t ﾀﾞﾝﾌﾟ(大型車両)   4～6台/日 程度

■その他の機材搬出入車輛（大型車両）
重機・鉄板用トレーラー
鉄板用ユニック
仮設材用ユニック

■解体重機（大型重機）
油圧破砕機

工事車両等搬出入計画
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参考写真

参考写真
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現場周辺の交通安全対策

○工事現場出入口にゲートを設置します。

住民の皆様・歩行者の方が安心して

通行できるよう配慮し作業を行います。

○ゲートに交通整理員が常駐し交通誘導を致します。
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先行外構撤去（樹木伐採等）

〇仮囲い設置前に樹木伐採や小型重機によりフェンス等の支障物撤去を行います。

〇この作業時にはカラーコーン等で区画し、監視員・交通整理員を配置のうえ、
作業を行います。

参考写真
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参考写真



仮囲い / 枠組足場＋防音パネル及び騒音振動計

防音パネル
騒音の低減と粉塵
の飛散防止

仮囲い
高さ：３ｍ程度

法令で定められた規定値を
超えないように注意して

作業いたします仮囲い/枠組足場+防音パネル

騒音振動計
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参考写真

参考写真



外 構 撤 去

樹木伐採

樹木抜根

引込柱撤去

擁壁撤去 13

参考写真 参考写真

参考写真
参考写真



内部造作材撤去

○床・壁・天井などの仕上材の撤去を行います。

○基本的に全て手作業となります。
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参考写真 参考写真



解 体 計 画 図
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圧砕機

使用重機

（低騒音型重機）

解体に使用する機械

圧砕状況
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参考写真



解体工法（圧砕工法）

○油圧破砕機を使用して振動・騒音の低減を図ります
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参考写真



粉塵対策

〇散水により粉塵の飛散抑制を行います
18

参考写真



発生材（産業廃棄物）搬出

○4㌧コンテナ車にて発生材（木くず）の搬出

○10㌧ダンプカーにて発生材（コンガラ）の搬出 19

参考写真 参考写真

参考写真参考写真



解体撤去後の整地

○他現場の参考例（埋戻し・整地状況）
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アスベスト含有建材について(1)

本工事では、レベル２・3が撤去対象です。
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本工事で撤去する建材

アスベスト含有建材について(2)

石綿含有断熱材
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・屋根下地
(アスファルトルーフィング)

・アスファルト防水
・エポキシ系塗床材




