

(案)

葛飾区基本構想・基本計画策定委員会 検討スケジュール

回数	区分	開催時期	内容
第1回	全体会①	令和元年7月31日	<ul style="list-style-type: none"> ・委員委嘱 ・策定委員会の概要について ・会議の検討スケジュールについて ・新基本構想に係る検討の方向性について
第2回	分科会①	《第1分科会》11月14日 ----- 《第2分科会》11月8日 ----- 《第3分科会》11月18日	<ul style="list-style-type: none"> ・新基本構想に係る検討の方向性について ・分野ごとの現状・課題
第3回	分科会②	令和元年12月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・新基本計画に係る検討の方向性について ・分野ごとの現状・課題・方向性 ・【構想】中間のまとめ(案)
第4回	全体会②	令和2年2月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・【構想】中間のまとめについて
第5回	分科会③	令和3月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・【計画】検討案について
第6回	全体会③	令和2年4月下旬 ～5月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・【構想】素案について
第7回	分科会④	令和2年4月下旬 ～5月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・【計画】中間のまとめについて
第8回	全体会④	令和2年8月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・【構想】案について
第9回	分科会⑤	令和2年8月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・【計画】素案について
第10回	全体会⑤	令和2年11月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・【計画】案について

新基本構想の策定スケジュール（予定）

1 変更点

【基本構想】

	変更前	変更後
素案議会報告・パブリックコメント	令和2年2月	令和2年6月
議案提出（案議会報告）	令和2年6月	令和2年9月

《参考 基本計画》

	変更前	変更後
素案議会報告・パブリックコメント	令和2年6月	令和2年9月
案議会報告	令和2年9月	令和2年12月

2 今後の策定スケジュール（予定）

	基本構想	基本計画	前期実施計画
令和元年12月		検討の方向性議会報告	
令和2年3月	中間のまとめ議会報告		
令和2年6月	素案議会報告・パブリックコメント	中間のまとめ議会報告	
令和2年9月	議案提出（案議会報告）	素案議会報告・パブリックコメント	
令和2年12月		案議会報告	素案議会報告・パブリックコメント
令和3年2月			案議会報告