

葛飾区障害者施策推進計画策定スケジュール(案)

回	庁内検討会	回	策定委員会
第1回 (6月27日)	<p>【協議】</p> <p>1 計画策定の検討組織</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定委員会 ・庁内検討会 <p>2 次期計画について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定の目的及び計画の位置づけについて ・現計画における施策について ・計画期間、計画の基本理念及び基本目標について (案) ・策定スケジュールについて <p>3 第1回葛飾区障害者施策推進計画策定委員会について</p>	第1回 (7月5日)	<p>【委嘱及び挨拶】</p> <p>1 区長より委嘱状</p> <p>2 区長より挨拶</p> <p>【検討組織】</p> <p>1 策定委員会</p> <p>2 庁内検討会</p> <p>3 委員長及び副委員長より挨拶</p> <p>4 委員会の公開について</p> <p>【議題】</p> <p>1 次期計画について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定の目的及び計画の位置づけについて ・現計画における施策について ・計画期間、計画の基本理念及び基本目標について (案) ・障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る国の基本指針について ・葛飾区障害者施策推進計画策定スケジュールについて (案) <p>2 葛飾区障害者意向等調査結果について</p> <p>3 障害者団体等アンケート結果について</p>
第2回 (8月21日)	<p>【協議】</p> <p>1 計画(素案)について</p> <p>2 障害福祉計画の概要について</p> <p>3 第2回策定委員会について</p> <p>【報告】</p> <p>1 現計画の進捗状況について</p>	第2回 (9月25日)	<p>【議題】</p> <p>1 計画(素案)について</p> <p>2 障害福祉計画の概要について</p> <p>3 現計画の進捗状況について</p>
第3回 (10月11日)	<p>【協議】</p> <p>1 計画(素案)について</p> <p>2 パブリックコメントの実施について</p> <p>3 第3回策定委員会について</p>	第3回 (11月20日)	<p>【議題】</p> <p>1 計画(素案)について</p> <p>2 パブリックコメントの実施について</p>
第4回 (未定)	<p>【協議】</p> <p>1 パブリックコメントの実施結果について</p> <p>2 計画(案)について</p> <p>3 第4回策定委員会について</p>	第4回 (1月31日)	<p>【議題】</p> <p>1 パブリックコメントの実施結果について</p> <p>2 計画(案)について</p>

葛飾区障害者施策推進計画策定スケジュール（案）

