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断面図
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水元小学校　事業スケジュール（案）
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愛鳥の森・
倉庫・遊具解体 4.0ヵ月

プール解体

仮設校舎建設 8.0ヵ月

既存校舎解体 10.0ヵ月

新校舎建設 19.0ヵ月

仮設校舎解体

体育館解体 4.0ヵ月

外構工事 10.0ヵ月

令和8年度令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

【各フェイズの工事概要図】

工事
・引越

フェイズ

令和7年度

  2.5ヵ月

3.0ヵ月

新校舎へ引越

１ ２ ３ ４ ５

仮設校舎へ引越

６ ７

フェイズ２：仮設校舎建設フェイズ１-１：愛鳥の森・倉庫・遊具解体 フェイズ３：既存校舎解体

フェイズ４：新校舎建設 フェイズ６：体育館解体フェイズ５：仮設校舎解体 フェイズ７：外構整備

フェイズ１-２：プール解体

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

水泳指導終了後の
9/12から開始
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