
 

 

 

表 対策内容と概ねの実施時期 

管理 

番号 
橋梁名 

実施時期 
主な対応内容 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

10010 鵜乃森橋 ○     ○ ★    舗装等 

10020 元宮橋 ○     ○      

10030 高砂諏訪橋   ○     ○   架替事業対象 

10031 高砂諏訪橋人道橋   ○     ○   架替事業対象 

10040 白鷺橋 ○     ○      

10050 細田橋   ○     ○   架替事業対象 

10051 細田橋人道橋   ○     ○   架替事業対象 

10060 元隅田橋 ○     ○      

10070 陸前橋   ○     ○    

10080 桜二橋 ○     ○      

10090 西之橋 ○     ○      

10091 
無名橋 

(仮称:新西之橋) 
○     ○      

10100 新小松架道橋    ○   ■  ○   

10110 
無名橋 (仮称: 

常磐線北側道橋) 
○     ○ ■ ★   

舗装,上部工補修

等 

10120 原田橋 ○     ○ ■ ★ ★  塗装,舗装等 

10130 奥戸橋 ★  ○     ○  ★ 上部工補修等 

10140 小松橋    ○     ○   

10150 
無名橋 

(仮称:外環西人道橋) 
○     ○      

10160 
無名橋 

(仮称:外環東人道橋) 
○     ○      

10170 堀切避難橋  ■ ○■     ○ ★  塗装等 

10180 中の橋   ○ ■ ■ ★■  ○   塗装等 

10190 東四つ木避難橋  ★ ★ ○    ■ ○■ ■ 塗装,舗装等 

10200 東之橋 ○     ○      

10210 高砂橋   ○ ★    ○  ★ 舗装,塗装等 

10220 富士見橋 ○     ○      

10230 三和橋   ○★     ○   舗装等 

20010 高砂跨線人道橋    ○     ○   

20020 東四つ木四丁目歩道橋    ○ ★    ○  塗装等 

20030 亀有香取歩道橋    ○     ○★  塗装等 

 

凡例：○点検 ★工事 ■耐震 

対策内容と実施時期 資料２ 


